Report n°:3	Data report: 21 marzo 2021
Nome del progetto: Jesyon	
Fase (ed eventuali sottofasi): Unione Front-end & Back-end	
Data di avvio prevista: 20 marzo 2021	Data di conclusione prevista: 20 marzo 2021
Difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'attività:	Criticità rilevanti: Perdita di tempo rilevante dipendente dal fatto che non è stata caricata una versione aggiornata del codice, in pratica abbiamo dovuto rifare due volte una parte del progetto.
Schedulazione:	Scadenze rispettate
Costi:	Nessuno

Report compilato da: