Report n°:2	Data report: 19 marzo 2021
Nome del progetto: Jesyon	
Fase (ed eventuali sottofasi): Realizzazione Back-end Sviluppo Front-end Scelta di stile Sviluppo Unione front e back end	
Data di avvio prevista: 9 marzo 2021	Data di conclusione prevista: 17 marzo 2021
Difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'attività:	Criticità rilevanti: Rallentamenti dovuti alla zona rossa, che hanno limitato la comunicazione tra gli stakeholders.
Schedulazione:	Scadenze non rispettate: ritardo di 2 giorni.
Costi:	Nessuno