Report n°: 1	Data report: 8 marzo 2021
Nome del progetto: Jesyon	
Fase (ed eventuali sottofasi): Ideazione Creazione gruppo Ideazione Progettazione Divisione lavori	
Data di avvio prevista: 2 marzo 2021	Data di conclusione prevista: 10 marzo 2021
Difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'attività:	Criticità rilevanti: grafico di Gantt e scheda di responsabilità completato in ritardo.
Schedulazione:	Scadenze anticipate: progettazione completata in anticipo, inizio della fase di realizzazione anticipato di 2 giorni.
Costi:	Nessuno

Segue il grafico Gantt aggiornato:

